

Fluxo de criação de EAP

Do escopo às atividades em níveis de planejamento.

1 Escopo

Defina objetivo, tipo de obra e entregáveis.

2 Macroetapas

Preparação, fundação, estrutura, instalações, acabamento e entrega.

3 Subetapas

Quebre cada macroetapa em partes controláveis.

4 Atividades

Liste tarefas com responsável e status.

5 Dependências

Identifique predecessoras e sucessoras.

6 Validação

Transforme EAP em cronograma com profissional habilitado.

Uso seguro

Material educacional, preliminar e referencial. Não substitui análise, projeto, orçamento, laudo, vistoria, documentação de SST ou validação por profissional habilitado.