

Guia de Planejamento de Obra com IA

EAP, atividades, dependências, marcos, riscos e restrições em nível conceitual.

Material educacional, preliminar e referencial

Material educacional, preliminar e referencial. Não substitui análise, projeto, orçamento, laudo, vistoria, documentação de SST ou validação por profissional habilitado.

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Como usar
- 3. Fluxo recomendado
- 4. Checklist resumido
- 5. Prompt essencial
- 6. Limites técnicos
- 7. Próximos passos

Introdução

Este guia ajuda a estruturar planejamento preliminar de obra com IA. Durações e sequências são tratadas como conceituais quando não houver dados reais, não contratuais e a validar.

Aviso técnico

Material educacional, preliminar e referencial. Não substitui análise, projeto, orçamento, laudo, vistoria, documentação de SST ou validação por profissional habilitado.

Como usar em 7 passos

- Defina escopo e macroetapas.
- Monte a EAP em níveis.
- Liste atividades e entregáveis.
- Registre dependências e restrições.
- Mapeie riscos de atraso.
- Organize marcos principais.
- Valide com gestor de obra/profissional habilitado.

Fluxo recomendado

Passo	Santa Catarina
1. Dados de entrada	Dados separados e identificados.
2. Organização	Tabelas com dado informado, hipótese, lacuna e pendência.
3. Apoio com IA	Prompt aplicado com regras de segurança.
4. Revisão humana	Pontos a validar por profissional habilitado.

Checklist resumido

- EAP por níveis
- Atividades com responsáveis
- Dependências explícitas
- Marcos principais

- Riscos e restrições
- Insumos críticos
- Status e pendências

Prompt essencial para copiar

Atue como assistente educacional em planejamento de obras. Com base na descrição recebida, organize EAP, atividades, dependências, marcos, riscos, restrições e pendências. Não crie cronograma contratual. Trate durações como estimativas conceituais quando não houver dados reais. Separe dado informado, hipótese, lacuna e validação profissional.

Campos de controle recomendados

Campo	Uso
EAP	Organização de macroetapas e subetapas
Dependência	Relação lógica entre atividades
Marco	Ponto de controle preliminar
Duração	Conceitual quando não houver fonte real

Limitações

- Não usar como projeto executivo, laudo, parecer, orçamento oficial, cronograma contratual ou documento legal.
- Não inventar dados ausentes, preço, produtividade, norma, prazo ou responsabilidade técnica.
- Usar “não informado”, “a validar” e “requer verificação em fonte oficial vigente” quando aplicável.
- Encaminhar decisões técnicas a profissional habilitado.

Próximos passos

- Preencher a planilha relacionada ao módulo.
- Aplicar o prompt essencial com dados completos.
- Revisar a resposta com checklist resumido.
- Registrar pendências no controle de validações.
- Gerar material de apresentação apenas com linguagem preliminar.

Página final de validação profissional

Material educacional, preliminar e referencial. Não substitui análise, projeto, orçamento, laudo, vistoria, documentação de SST ou validação por profissional habilitado.